

CURSO PRESENCIAL: OBRAS PÚBLICAS: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA FISCALIZAR E EXECUTAR. ATUALIZADO COM A NOVA LEI 14.133/2021.

OBJETIVOS:

Capacitar servidores e empregados públicos a obter o melhor resultado em contrato de obras e serviços de engenharia, atendendo às determinações das novas Leis. Estabelecer um entendimento claro das fases do contrato, desde a licitação até a gestão e emissão dos termos de recebimento. Desenvolver ferramentas de gestão e controle.

APRESENTAÇÃO:

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO?

Servidores e empregados públicos envolvidos em execução e fiscalização de obras públicas. Comissão de Licitação e pregoeiros.

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO?

I – • COMO ATUAR COM 5 LEIS VIGENTES (8.666, 10520, 12.462, 13.303, 14.133)

II – • DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS

o Estudos de Viabilidade o ETP o Matriz de Riscos o Orçamentos

III – • OS REGIMES TRADICIONAIS DE EXECUÇÃO

o EPU o EPG o Empreitada Integral o Tarefa

IV – • OS NOVOS REGIMES DE EXECUÇÃO

o Contratação Semi-Integrada Uso e restrições Obras e Serviços de engenharia Matriz de Risco e precificação Gestão por Cronograma e eventograma o Contratação Integrada Foco em Inovação Obras e Serviços de Engenharia Matriz de Risco e precificação Gestão por eventograma o Matriz de Risco - Teoria e Prática

V – • DOCUMENTOS MEIO E FIM PARA CADA LEI

VI – • ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO

VII – • ATIVIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

VIII – • EQUILÍBRIO E REGULARIDADE DO CONTRATO

IX – • ANTEPROJETO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO

X – • INTERESSES DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE

XI – • INTERESSES DA EMPRESA CONTRATADA

XII – • ORÇAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

o Sinapi / Sicro / Cotações o Análise de produtividade o Reajustamento X repactuação o Serviços continuados (manutenção) x Obras

XIII – • LEGISLAÇÃO, JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA

XIV – • OBRIGAÇÃO DE CADA UMA DAS PARTES ENVOLVIDAS

XV – • ADITIVOS - COMO E QUANDO REALIZAR?

XVI – • REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - COMO E QUANDO REALIZAR?

XVII – • EFEITO COVID-19 EM CONTRATOS PÚBLICOS

XVIII – • MATRIZ DE RISCO - TEORIA E PRÁTICA

XIX – • TÉRMINO E RESCISÃO CONTRATUAL

XX – PROGRAMA GERAL

• Introdução aos regimes de execução contratual na Lei das Estatais e na Lei 14.133/2021. • As contratações integradas e semi-integradas comparadas com os demais regimes de execução contratual (preço global, tarefa, empreitada integral e preço unitário). • Documento técnico contendo as obrigações de fim e de meio. • Possibilidade de aceitação de projetos com metodologia diferenciada de execução na contratação integrada ou semi-integrada. • Os principais riscos envolvidos na execução de obras públicas e serviços terceirizados. • Objetos que podem ser licitados pela contratação integrada e semi-integrada. • Visão geral do processo de gerenciamento de riscos. • Como alocar e detalhar a repartição de riscos com o uso de matriz de riscos? • É possível alterar a alocação de riscos inicialmente contratada por meio de termo de aditamento contratual? • Quais as etapas envolvidas para elaboração de uma matriz de riscos? • Modelos de matriz de riscos • A mitigação de riscos: seguros de risco de engenharia; performance bonds; instrumentos de hedge; seguros de responsabilidade civil; reequilíbrio econômico-financeiro. • Métodos de avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos. • O cálculo do adicional de risco previsto nos arts. 22 e 103, §3º, da Lei 14.133/2021. • É possível utilizar o adicional de risco no âmbito de licitações fundamentadas na Lei das Estatais? • Conceitos sobre riscos, precisão do orçamento e contingências. • Modelo de matriz de riscos desenvolvido pelo instrutor para a licitação de obras públicas e serviços de engenharia. • Modelo de matriz de riscos previamente pelo instrutor para a licitação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO?



Daniel Paglia Engenheiro especializado em gestão de contratos e gestão de riscos, atua há mais de 25 anos nos meios público e privado. Certificado em Gestão de Riscos pelo International Business Management Institute – Berlim, é engenheiro civil formado pela UNICAMP; pós-graduado em Gestão da Cadeia de Suprimentos pela UNICAMP, e possui formação executiva em Gestão de Negócios pelo INDEG – Lisboa, e em Economia pela FGV. Atuou por 11 anos como servidor público, quando acompanhou obras públicas em vários estágios, desde sua concepção até sua efetiva entrega. Professor de MBAs, pós-graduações e cursos livres na área de gestão de riscos, contratos de infraestrutura e edificações, gestão de contratos públicos, pleitos, licitações, orçamentos e itens correlatos, já realizou mais de 2.000 horas de cursos, palestras e aulas sobre os temas, atuando por empresas consagradas.



Corpo Docente da One Cursos Instrutor e palestrante em nível nacional, com experiência no programa proposto.

MODALIDADE PRESENCIAL:

ESTE CURSO INCLUI:

- Mochila
- Apostila Impressa
- Coffee Break
- Almoço
- Certificado de Conclusão

VALOR DO INVESTIMENTO:

- Preço Individual: R\$ 3.690,00
- Três participantes do mesmo órgão (cada): R\$ 3.650,00
- Quatro ou mais participantes do mesmo órgão (cada): R\$ 3.600,00

FORMAS DE PAGAMENTO:



O pagamento poderá ser realizado das seguintes formas:

- Empenho
- Ordem de Serviço/Autorização
- Depósito em Conta

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

IOC Capacitação LTDA

- CNPJ: 10.825.457/0001-99
- Inscrição Estadual: 07.520.699/001-64
- Banco: Bradesco
- Agência: 0606
- Conta: 569906-1

MAIS INFORMAÇÕES:

Telefone 1: (61) 3224-0785 **Telefone 2:** (61) 3223-8360 **Telefone 3:** (61) 3032-9030

E-mail 1: inscricao@onecursos.com.br

E-mail 2: ionecursos@gmail.com

E-mail 3: inscricao@onecursos.com.br