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CURSO ONLINE: OBRAS PUBLICAS 4.0: GESTAO E FISCALIZACAO INTELIGENTE NA
ERA DA NOVA LEI 14.133/21. TECNOLOGIA, EFICIENCIA E SEGURANCA JURIDICA
PARA TRANSFORMAR CONTRATACOES.

Preparando profissionais para decidir certo e construir mefthor.

OBJETIVOS:

Com uma abordagem prética, baseado em estudos de caso, preparar profissionais para atuar na licitagdo e contratacdo de obras e servicos de
engenharia. Em especial buscando atender os seguintes objetivos especificos:

1.Situar os participantes quanto as principais novidades no tema OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA decorrentes da edigéo
da atual Lei de Licitagbes e Contratos;

2.Discutir temas polémicos envolvendo a licitagdo, contratagdo, fiscalizacdo e controle de obras publicas, contextualizando diferencas e
semelhancas entre a Lei 8.666/93 e a atual Lei de LicitagBes e Contratos, em alinhamento com a doutrina, jurisprudéncia e interpretacdo dos
orgaos de controle;

3.Apresentar ferramentas para a solugéo dos problemas que rodeiam a licitagéo, contratacéo, fiscalizagao e controle de obras publicas;
4.Sanear as principais duvidas dos participantes em temas afetos a licitacao, contratacao, fiscalizagéo e controle de obras publicas.

APRESENTACAO:

A boa gestédo contratual de obras publicas comeca pela elaboracéo do projeto basico, passa pela preparacao dos documentos editalicios e,
apos a assinatura do contrato, continua com uma fiscalizacéo eficiente. A falta de conhecimentos técnicos, juridicos e gerenciais leva a
decisdes inadequadas no processo licitatério e na fiscalizagdo de contratos, como alguns fiscais de contrato que aceitam pleitos
indevidamente, ficando sujeitos a responsabilizagdo por danos causados a Administragdo Publica Direta, ou se omitindo em decisdes de sua
responsabilidade.

Com o advento da Lei n® 14.133/21, a Nova Lei de Licitacdes e Contratos, muitos servidores publicos ficam inseguros em relagdo as inovagdes
incorporadas a legislacédo. Aliado a isso, o fim das leis 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11 exige que haja uma preparacdo mais intensa para as
novas contratagoes.

A abordagem do curso visa passar aos profissionais que atuam no processo de licitacdo e contratagdo de obras e servicos de engenharia,
ferramentas e métodos para realizar um bom processo licitatério e, consequentemente, uma fiscalizagédo eficiente, apresentando também
solucdes préticas para andlise de pleitos contratuais em situagfes recorrentes, tais como reequilibrio econdmico-financeiro, dilacdo de prazos
de execucdo, acréscimos de administracéo local, acréscimos de servigos por erro de quantitativos e recursos de aplicacédo de penalidades.

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSQO?

Engenheiros, Arquitetos, Economistas, Contadores, Administradores, Gestores Publicos e outros profissionais que atuam no mercado da
industria da construgdo, sejam contratantes ou contratados. A capacitacdo é destinada a: servidores e empregados publicos que atuam direta
ou indiretamente na execugdo dos contratos administrativos; membros de comissédo de apuracao para fins de aplicacéo de san¢fes; gestor de
contratos; fiscal de contratos; ordenador de despesa; assessoria juridica; auditoria; controle interno; e outros que necessitem conhecer as
melhores praticas para combater irregularidades nas licitacdes e contratagdes publicas.

QUAL O CONTEUDO COMPLETO DO CURSO?

| — MODULO 01: PROCEDIMENTO LICITATORIO NA NOVA LEI DE LICITAQOES E CONTRATOS

1.Qualificagao técnica (inclusive considerando subcontrata¢ao); 2.Andlise de precgo inexequivel (obras, projetos e servicos de engenharia);
3.Decisdes da comissao de licitacdo que afetam diretamente a gestédo contratual; 4.A importéncia do orcamento de referéncia; 5.A diferenca
entre o orcamento de referéncia e o orgamento da proposta; 6.Definicdo de preco inexequivel; 7.Valor de referéncia x prazo para elaboracgao do
orcamento e fase interna da licitagéo; 8.Diferentes regimes de execucado — qual adotar?

Il — MODULO 02: DEFINICAO DO ESCOPO DA CONTRATAQAO DE OBRAS

1.Anteprojeto: como reduzir o grau de impreciséo na definicdo do escopo do contrato; 2.Projeto basico: elementos minimos na nova Lei de
LicitagBes e Contratos e diferencas em relacdo a Lei 8.666/93; 3.Projeto executivo: definicdo e aplicacdo, segundo a nova Lei de Licitacdes e
Contratos e a Lie das Estatais; 4.Contratagdes de projeto (inclusive modalidade e qualificacao técnica); 5.0rcamentacao de obras — principais
conceitos e cuidados na elaboracéo; 6.Boas praticas de gestédo de projetos; 7.Previsdo do BIM na Nova Lei de LicitagGes e Contratos — o que
pode ser feito para iniciar o processo de adequacao; 8.0 papel do responséavel pela analise de projetos; 9.Que informacgdes editalicias e
contratuais devem constar no envio do anteprojeto/projeto basico para a licitagéo; 10.0 papel do responsavel pela analise de projetos; 11.0
enfoque econdmico na analise de projetos; 12.A mudanga de enfoque na analise de projetos da contratacao integrada; 13.0s cuidados na
definicdo do cronograma de execucdao (inclusive fisico-financeiro de obras, a elaboragéo das metas de resultado e sua vinculacéo na fase de
medicao e pagamento), com exemplos préaticos e apresentacdo de modelos de outros 6rgéos, se houver; 14.A matriz de riscos e definicdo de
quais contratos deverdo prever a matriz de riscos; 15.Elaboracdo de ETP — o que o difere do TR ou projeto basico
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Il — MODULO 03: GESTAO E FISCALIZAGAO DOS CONTRATOS

1.Clausulas contratuais 2.Principais novidades; 3.Amparo legal para fiscalizacéo; 4.Atribui¢cdes da fiscalizacéo; 5.Fiscal x gestor do contrato;
6.Atuacdo da fiscalizacdo em contratos publicos — como exercer a supremacia de poder; 7.Fiscalizagdo de encargos trabalhistas e
previdenciarios; 8.Contratagdo de consultores e empresas supervisoras; 9.Exigéncia de ART; 10.Diario de obras — elementos minimos;
11.Elementos minimos para medigdo e ateste de servigos; 12.Alteragdo contratual referente a erros de quantidades no orcamento em
empreitada por preco global; 13.Especificagdes técnicas — definicdes; 14.Andlise de pleitos de prorrogacdo de prazos; 15.Consequéncias de
editais mal elaborados e projetos basicos falhos na gestdo do contrato publico; 16.Principais problemas em contratos e como soluciona-los a
luz da legislagao; 17.Procedimentos para realizar aditivos contratuais; 18.A visdo dos 6rgaos de controle em relacdo ao procedimento licitatério
e a gestdo do contrato; 19.Medicao e recebimento dos servicos; 20.Critério de quantificacdo de servicos; 21.Alteragao contratual referente a
erros de quantidades no orgamento em empreitada por preco global; 22.0 que pode ser alterado no escopo do contrato; 23.Na alteragéo
contratual, o que deve ser imposto a contratada e o que ela é obrigada a aceitar; 24.Na negociagdo, argumentos para convencer a contratada a
aceitar o que ndo é obrigatério, e o que fazer quando néo é aceito; 25.Notificacdes e abertura de processo administrativo; 26.Cuidados da
fiscalizac&o para evitar oportunidades de pleitos indevidos — o que pode ser cobrado da contratada e como deve ser exigido sem comprometer
a fiscalizagao; 27.Checklist para analise de reequilibrio econdmico-financeiro — 0 que deve ser apresentado de informacdes pela contratada;
28.Cuidados na analise de pleitos de dilagdo de prazos — como separar 0 que a contratada tem de direito e os impactos financeiros na
aceitacdo da dilacdo de prazos; 29.Saber diferenciar a anélise de acréscimos de quantidades em empreitada por preco global da empreitada
por preco unitario; 30.Fruto de erro de projeto, como quantificar o acréscimo de quantidades de servicos em empreitada por preco global;
31.Manutengao do desconto global e a parcela compensatério negativa em aditivos contratuais — quando aplicar e argumentagdo adotada;
32.Nos pleitos de pagamento de reajuste — cuidados no controle de pagamento do reajuste, ndo pagando por saldo contratual; 33.Aplicacdo de
penalidades — principais erros cometidos na andlise de recursos de multas contratuais e o que deve ser feito para que a multa seja efetiva;
34.Apresentacao de situagdes reais e possiveis soluges para andlise de pleitos contratuais; 35.Casos de extingédo do contrato e maneiras de
evitar que a Administracéo dé causa (exemplos praticos);

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO?

André Kuhn — MSc — CRK o Profissional certificado por Notério Saber em Engenharia de Custos pelo
IBEC/ICEC - International Cost Engineering Council. Mestre em Engenharia Civil na Universidade Federal
Fluminense (UFF); Graduado em Engenharia de Fortificacdo e Construcao no Instituto Militar de Engenharia
(IME); Bacharel em Ciéncias Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Engenheiro do
Quadro de Engenheiros do Exército Brasileiro até 2013; Secretario de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal de 2014 a 2019; Diretor Executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT de 2019 a 2020; Presidente do Conselho de Administragdo da VALEC Engenharia, Construcdes e
Ferrovias S.A de 2019 a 2020; Diretor Presidente da VALEC Engenharia, Construg@es e Ferrovias S.A. de 2020 a 2022; Autor dos
livros: Qualidade e Licitacio de Obras Publicas: uma Andlise Critica; Contratos de Obras Publicas — Uma Visao Gerencial e coautor
do livro “Lei das Estatais Comentada — Lei 13.303/16. Agraciado com o titulo de Engenheiro de Custos do Ano de 2023, pelo
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos - IBEC. Palestrante em cursos e seminarios sobre Licita¢cdes e Contratos de Obras
Publicas.

MODALIDADE ONLINE E AO VIVO:

Online - 16 horas - Horério: 8n30 as 12h30 e 14h as 18h - 21/05/2026 a 22/05/2026

ESTE CURSO INCLULI:

e Aulas em Ambiente Virtual - 100% Ao Vivo
e 2 dias de Replay apos a sua Realizacédo

e 10 dias de F6rum - Davidas com o Instrutor
e Certificado de Conclusao

o Apostila Digital

VALOR DO INVESTIMENTO:
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e Preco Individual: R$ 2.590,00
e Trés participantes do mesmo 6rgao (cada): R$ 2.550,00
e Quatro ou mais participantes do mesmo 6rgéo (cada): R$ 2.500,00

FORMAS DE PAGAMENTO:

O pagamento podera ser realizado das seguintes formas:

e Empenho
e Ordem de Servigo/Autorizagéo
e Deposito em Conta

INFORMACOES PARA PAGAMENTO

IOC Capacitacéo LTDA

e CNPJ: 10.825.457/0001-99

e Inscricdo Estadual: 07.520.699/001-64
e Banco: Bradesco

e Agéncia: 0606

e Conta: 569906-1

MAIS INFORMACOES:

Telefone 1: (61) 3224-0785 Telefone 2: (61) 3223-8360 Telefone 3: (61) 3032-9030
E-mail 1: inscricao@onecursos.com.br

E-mail 2: ionecursos@gmail.com

E-mail 3: inscricao@onecursos.com.br
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